



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด(งานบริหารงานทั่วไป) องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง
ที่อด. ๘๕๕๐๑ /๒๕๖๖ วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ โดยได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

ข้อเท็จจริง

โครงการทั้งหมดที่บรรจุในแผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖ นั้น มีจำนวนทั้งสิ้น ๕๒๖
โครงการ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในช่วงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เมษายน ๒๕๖๖ องค์การ
บริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการติดตามแผนการดำเนินงานไปแล้วทั้งสิ้น ๘๖
โครงการ เป็นจำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๓๐,๗๓๐,๘๓๕.๐๐ บาท (-สามสิบล้านเจ็ดแสนสามหมื่นแปด
ร้อยสามสิบลบาทถ้วน) โดยรายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามแผนดำเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖และที่เพิ่มเติม นั้น รายละเอียดมาจากกระบวนสารสนเทศเพื่อการวางแผนและ
ประเมินผลของ อปท.(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความนี้

ข้อเสนอแนะและพิจารณา

พิจารณาสรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม๒๕๖๕
ถึง เดือน เมษายน๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

ผู้รายงาน

(นางนันทิพร มุลขุนทด)
นักจัดการงานทั่วไป

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) สิบเอก

(นเรศ นารัตน์โท)
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นปลัด

รับทราบ

ไม่รับทราบ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุรศักดิ์ ชมกลิ่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

ความเห็นนายก

รับทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายเชื้อม ทิมิลกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง



สรุปผลการดำเนินงานติดตามแผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนเมษายน ๒๕๖๖)

(รอบ ๖ เดือนหลัง)

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

อำเภอหนองแสง

จังหวัดอุดรธานี





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง
เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ – เมษายน ๒๕๖๖)

เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างเป็นไปด้วยความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง จึงขอประกาศผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือนหลัง (ตุลาคม ๒๕๖๕ - เมษายน ๒๕๖๖) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเชื้อม ทิมิลกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขบ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง รอบ ๖ เดือนหลัง ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง เดือนเมษายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามแผนการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกันแต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนา พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง(strengths) จุดอ่อน(weaknesses) โอกาส(opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างลัด/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง หัวหน้าสำนักปลัด /ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้น แวดล้อมในสังคมภายใต้ ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิด ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความ สุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการงานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้ เกิด

จุดแข็งนี้และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุม รอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการงานต่าง ๆ พร้อม การปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง และมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดีเยี่ยม

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการ ตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด /หัวหน้าสำนักปลัด/ กอง ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ กำหนดว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้า วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหาร ท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ห้าปีดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลพัฒนา ท้องถิ่นห้าปีโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และช่วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบล แสงสว่าง

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นห้าปีตามกรอบแนวทางวิธีการ และช่วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นห้าปี ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและ วิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่ จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการ กำหนด ตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการ ติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการ คืออะไร ต้องการให้ รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจ ใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือ สังเกตแล้วนำมาผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่ง ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆดั่งนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ ครบชั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนา เปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายวิธีประกอบกันตามความเหมาะสม ของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการ หนึ่งๆ อาจมีหลาย ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจ เขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงาน สรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓. การรายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของวัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด สร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลเช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่าและวิธีการเป็น ต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัย สภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการ สํารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร ส่วนตำบลแสงสว่างอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา มาทุกครึ่ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ เมษายน และภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปีวัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุพื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และ อาจรวมถึงอำเภอหนองแสงและจังหวัดอุดรธานีด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนา ท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรณวิธีหรือวิธีการต่างๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบาย หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและ วัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทาง การวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์ เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews)

ดำเนินการสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกต แบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไป ใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึก ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทศนคติความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการ ของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน เป้าประสงค์ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนินโครงการรองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดีข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุดตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียดความต้องการสภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจองค์กรต่างๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่างๆของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลักมีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล แสงสว่าง

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

สรุปผลการติดตามและประเมินผล

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือนหลัง ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือน เมษายน ๒๕๖๖

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างที่กำหนด ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนชุมชนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ในเขตตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี

๑.๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างมีรายละเอียด ดังนี้

๒ ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ และแผนงาน มีดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านแหล่งน้ำ

๑.๑ แผนงานการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุข

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

๓.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคนและสังคม

๔.๑ แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

๔.๒ แผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

๔.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

๔.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

๔.๕ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาฯ

๔.๖ แผนงานงบกลาง

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๕.๑ แผนงานการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมืองการปกครอง

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการบริหารจัดการภายใน

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๘.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

๔ วิสัยทัศน์

สิ่งแวดล้อมสวยงาม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การให้บริการประชาชนอย่างเป็นเลิศ

๑.๓ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐

๑.๓.๑ แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ รอบ ๖ เดือนหลัง ระหว่าง
เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือน เมษายน ๒๕๖๖

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

โครงการก่อสร้าง (ตามข้อบัญญัติ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

| ลำดับ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | ราคากลาง | ทำสัญญา | คู่สัญญา | ระยะเวลา ดำเนินการ | เริ่มสัญญา | สิ้นสุดสัญญา | เบิกจ่าย | แผนจัด จ้าง |
|-------|---|----------|----------|---------|--|-----------------------|------------|--------------|----------|----------------|
| | แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ต่อจากจุดเดิมไปฝาย ประชาอาสาบ้านทับไฮ หมู่ที่ ๔ เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๒๘.๐๐ ตารางเมตร | ๓๐๑,๐๐๐ | ๓๐๑,๐๐๐ | ๓๐๑,๐๐๐ | หจก.นริศา การโยธา สัญญา ๔/๒๕๖๖ ลว.๒๔ ม.ค.๒๕๖๖ | ๔๕ | ๒๕-ม.ค.-๖๖ | ๑๐-มี.ค.-๖๖ | ๓๐๑,๐๐๐ | |
| ๒ | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ต่อจากจุดเดิมไป สำนักสงฆ์บ้านทับไฮ หมู่ที่ ๔ ผิวจราจร กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๕๙.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมี พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๐๖.๕๐ ตารางเมตร พร้อมรัศมีวงเลี้ยว ๕.๐๐ ตารางเมตร | ๔๙๙,๐๐๐ | ๕๑๗,๐๐๐ | ๔๙๘,๐๐๐ | หจก.นริศา การโยธา สัญญา ๗/๒๕๖๖ ลว.๑ ก.พ. ๒๕๖๖ | ๔๕ | ๒-ก.พ.-๖๖ | ๑๘-มี.ค.-๖๖ | ๔๙๘,๐๐๐ | |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทางขอยบ้านนาย บัวผัน บ้านท่าสี่ หมู่ที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือพื้นที่ ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๑๐.๐๐ ตารางเมตร | ๑๒๐,๐๐๐ | ๑๒๒,๐๐๐ | ๑๑๙,๕๐๐ | หจก.นริศา การโยธา สัญญา ๖/๒๕๖๖ ลว.๑ ก.พ. ๒๕๖๖ | ๔๕ | ๒-ก.พ.-๖๖ | ๑๘-มี.ค.-๖๖ | ๑๑๙,๕๐๐ | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|---|----|------------|-------------|---------|--|
| ๔ | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ จากกลุ่มท่อผ้าถึงถนนใหญ่บ้านท่าสี่ หมู่ที่ ๓ วางระบายน้ำสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๐.๖๐x๐.๕๘ เมตร พร้อมฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล.ระยะทางรวม ๑๗๐.๐๐ เมตร | ๔๓๔,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | ๔๐๐,๐๐๐ | พจก.นริศการโยธา สัญญา ๘/๒๕๖๖ ลว.๒๐ ก.พ.๒๕๖๖ | ๔๕ | ๒๑-ก.พ.-๖๖ | ๖-เม.ย.-๖๖ | ๔๐๐,๐๐๐ | |
| ๕ | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ จากบ้านพ่อนิยถึงบ้านพ่อเฉลิม บ้านท่ายม หมู่ที่ ๕ วางระบายน้ำสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๐.๖๐x๐.๕๘ เมตร พร้อมฝารางระบายน้ำ ค.ส.ล.ระยะทางรวม ๑๑๐.๐๐ เมตร | ๒๘๔,๐๐๐ | ๒๕๔,๐๐๐ | ๒๕๔,๐๐๐ | พจก.นริศการโยธา สัญญา ๙/๒๕๖๖ ลว.๒๐ ก.พ.๒๕๖๖ | ๔๕ | ๒๑-ก.พ.-๖๖ | ๖-เม.ย.-๖๖ | ๒๕๔,๐๐๐ | |
| ๖ | โครงการก่อสร้างห้องน้ำภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ขนาดกว้าง ๓.๒๐ เมตร ยาว ๗.๘๐ เมตร พร้อมฟุตบอล | ๔๙๙,๐๐๐ | ๔๙๙,๐๐๐ | ๔๙๘,๐๐๐ | นายหนู วงหาแทน สัญญาที่ ๑๐/๒๕๖๖ ลว.๓ มี.ค. ๒๕๖๖ | ๙๐ | ๔-มี.ค.-๖๖ | ๑-มี.ย.-๖๖ | ยัง | |
| ๗ | โครงการต่อเติมบล็อกคอนกรีตสายทางไปห้วยวังแซว บ้านท่ายม หมู่ที่ ๘ ต่อเติมบล็อกคอนกรีตขนาดช่องกว้าง ๑.๒๐x๑.๒๐ เมตร | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | พจก.นริศการโยธา สัญญา ๒/๒๕๖๖ ลว.๖ ธ.ค. ๒๕๖๕ | ๔๕ | ๗-ธ.ค.-๖๕ | ๒๐-มี.ค.-๖๖ | ๖๐,๐๐๐ | |

โครงการก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔ โครงการ

| ลำดับ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | ราคากลาง | ทำสัญญา | คู่สัญญา | ระยะเวลา ดำเนินการ | เริ่ม สัญญา | สิ้นสุด สัญญา | เบิกจ่าย | แผนจัด จ้าง |
|-------|---|------------|--------------|------------|--|-----------------------|-----------------|------------------|----------------------------------|----------------|
| ๑ | ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายคอก ข้างไปวังขอนแดง บ้านท่าสี หมู่ที่ ๓ตำบลแสงสว่าง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๓๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๖๗๕ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง อำเภอหนอง แสง จังหวัดอุดรธานี | ๔,๔๖๔,๐๐๐ | ๔,๑๒๘,๙๖๘.๕๒ | ๓,๖๓๐,๐๐๐ | บจ.พีพีพี รีโซคลิ่ง สัญญาที่ E๒/๒๕๖๖ ลว.๔ เม.ย. ๒๕๖๖ | ๖๐ | ๕-เม.ย.- ๖๖ | ๓-มิ.ย.-๖๖ | ยัง อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ | ก.พ.-๖๖ |
| ๒ | ปรับปรุงถนนลาดยางเดิมโดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต สายทางไปห้วยวังแขว บ้านท่ายม หมู่ ที่ ๘ ตำบลแสงสว่าง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแสง สว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี | ๓,๓๕๒,๐๐๐ | ๔,๓๒๒,๖๑๘.๖๑ | ๒,๗๕๐,๐๐๐ | บจ.พีพีพี รีโซคลิ่ง สัญญาที่ E๑/๒๕๖๖ ลว.๑๗ มี.ค.๒๕๖๖ | ๖๐ | ๑๘-มี.ค.- ๖๖ | ๑๖-พ.ค.- ๖๖ | ยัง อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ | ก.พ.-๖๖ |
| ๓ | ก่อสร้างอาคารเรียน ๒ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน แบบตอก เสาเข็ม โรงเรียนบ้านท่าสี องค์การบริหารส่วนตำบล แสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี | ๗,๖๓๖,๖๐๐ | ๖,๓๑๒,๒๘๙.๒๘ | ๕,๘๐๙,๘๘๙ | ทจก.นริธา การโยธา สัญญาที่ E๓/๒๕๖๖ ลว.๑๐ เม.ย. ๒๕๖๖ | ๒๖๐ | ๑๑-เม.ย.- ๖๖ | ๒๖-ธ.ค.-๖๖ | ยัง อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ | ก.พ.-๖๖ |
| ๔ | เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกัน และควบคุมไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง อำเภอหนอง แสง จังหวัดอุดรธานี | ๑๘,๗๐๐ | | ๑๘,๗๐๐ | บจ.ว. สื่อสาร วัสดุ ครุภัณฑ์ สัญญา ๑๘/๒๕๖๖ ลว. ๒๓ ม.ค.๒๕๖๖ | ๓ | ๒๔-ม.ค.- ๖๖ | ๒๖-ม.ค.-๖๖ | เบิกแล้ว | |
| | รวม | ๑๕,๔๗๑,๓๐๐ | ๑๔,๗๖๓,๘๗๖ | ๑๒,๑๘๙,๘๘๙ | | | | | | |

โครงการก่อสร้าง (ทุนสำรองเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

| ลำดับ | ชื่อโครงการ | งบประมาณ | ราคา กลาง | ทำสัญญา | คู่สัญญา | ระยะเวลา ดำเนินการ | เริ่ม สัญญา | สิ้นสุด สัญญา | เบิกจ่าย แล้ว | แผนจัด จ้าง |
|---|---|----------------|----------------|----------------|---|-----------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันพุธ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ | | | | | | | | | | |
| แผนงานการเกษตร งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม้ งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | | | | | | |
| ๑ | โครงการขุดลอกลำห้วยกองสี สายช่วงใต้อ่าง คำลั่นควาย (ต่อจากเดิม) บ้านทับไฮ หมู่ที่ ๔ ตำบลแสงสว่าง กว้างตามสภาพพื้นที่ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ ม. หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๓,๔๔๐ ลบ.ม. | ๑๓๕,๐๐๐ | ๑๔๑,๐๐๐ | ๑๓๕,๐๐๐ | หจก. ตระกูล ทองคำ สัญญา ๑/๒๕๖๖ ลว.๑ ๖.ค. ๒๕๖๕ | ๓๐ | ๒-๖.ค.- ๖๕ | ๓๐-๖.ค.- ๖๕ | ๑๓๕,๐๐๐ | |
| | รวมทั้งสิ้น | ๑๓๕,๐๐๐ | ๑๔๑,๐๐๐ | ๑๓๕,๐๐๐ | | | | | | |