



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด(งานบริหารงานทั่วไป) องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

ที่อด. ๘๕๕๐๑ /๒๕๖๗ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานติดตามการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

### เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ โดยได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕

### ข้อเท็จจริง

โครงการทั้งหมดที่บรรจุในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ นั้น มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๐๖ โครงการ โดยในงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในช่วงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ได้ดำเนินการจัดทำโครงการติดตามแผนการดำเนินงานไปแล้วทั้งสิ้น ๖๖ โครงการ เป็นจำนวนงบประมาณทั้งสิ้น ๖,๖๐๙,๒๘๓.๖๘ บาท (หกล้านหกแสนเก้าพันสองร้อยแปดสิบสามบาท หกสิบแปดสตางค์) โดยรายละเอียดผลการดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามแผนดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน และที่เพิ่มเติม นั้น รายละเอียดมาจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลของ อปท.(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความนี้

### ข้อเสนอแนะและพิจารณา

พิจารณาสรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)


ผู้รายงาน

(นางนันทิพร มุลขุนทด)

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด


---

สืบเอก   
(นเรศ นารัตน์โท)  
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.แสงสว่าง

ความเห็นปลัด


รับทราบ

ไม่รับทราบ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....   
(นายสุรศักดิ์ ชมกลีน)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

ความเห็นนายก

รับทราบ

  
(ลงชื่อ).....  
(นายเชื้อม ทิมิลกุล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง



สรุปผลการดำเนินงานติดตามแผนดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

รอบ ๖ เดือน (เดือนเมษายน ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖)


(รอบ ๖ เดือนหลัง)



องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

อำเภอหนองแสง

จังหวัดอุดรธานี





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง  
เรื่อง รายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๓)

\*\*\*\*\*

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๘/๕ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี ทั้งให้ประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายโดยเปิดเผย ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้น เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน

จึงประกาศผลการดำเนินงาน การจัดทำงบประมาณ และ การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๓) ให้ทราบโดยทั่วกัน โดยได้ปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง หรือทาง <https://www.sangsawang.go.th> และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๒-๑๓๔-๔๑๑

จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเชื้อม ทิมิลกุล)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

## คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปีนั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง รอบ ๖ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่ ๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง และสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามแผนการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

### ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกันแต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันและเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนา งาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างจึงเป็นการติดตามผลที่มีความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง(strengths) จุดอ่อน(weaknesses) โอกาส(opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างลัด/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง หัวหน้าสำนักปลัด /ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิด ผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความ สุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการงานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้ เกิดจุดแข็งนี้และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่นรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถอยปัญหาหลงให้ได้

ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการงานต่างๆ พร้อม การปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนา องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็ง และมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงานโครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผล แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

๔. เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด /หัวหน้าสำนักปลัด/ กอง ทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

## ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ กำหนดว่าคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้า วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหาร ท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล แสงสว่าง ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตาม แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลพัฒนา ท้องถิ่นห้าปีโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบล แสงสว่าง

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นห้าปีตามกรอบแนวทางวิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นห้าปี ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและ วิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่ จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งรู้ได้จากการ กำหนด ตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการ ติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการ คืออะไร ต้องการให้ รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจ ใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือ สังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม



๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงาน จาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การ ติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้าง เครื่องมือซึ่ง ส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตาม วัตถุประสงค์และ ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆดั่งนั้น แม้จะ วางแผนพัฒนา ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตาม เพิ่มจนกว่าจะได้ ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนด ไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนา เปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายวิธีประกอบ กันตามความเหมาะสม ของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดย รายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการ หนึ่งๆ อาจมีหลาย ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ในการรายงาน ผลการติดตามโครงการอาจ เขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่ จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๒.๖ รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผล และ เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแสง สว่าง ต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน ตุลาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง หรือ ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไข ปัญหาที่ได้จากรายงาน สรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความ เหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓. การรายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหาร ส่วนตำบลแสงสว่างอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ ประเมินผลพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่น ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบ ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

#### ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของวัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด สร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลเช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่าและวิธีการเป็น ต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัย สภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการ สํารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

##### ๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

##### ๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร ส่วนตำบลแสงสว่างอย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา มาทุกครึ่ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ ๑๕ เมษายน และภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปีวัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุพื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และ อาจรวมถึงอำเภอหนองแสงและจังหวัดอุดรธานีด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนา ท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

## ๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรณวิธีหรือวิธีการต่างๆ

### ๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบาย หรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและ วัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงานและแนวทาง การวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์ เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews)

ดำเนินการสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(๑) การสังเกต แบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไป ใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึก ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทศนคติความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการ ของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน เป้าประสงค์ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

## ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไข้ปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนินโครงการรองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดีข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไข้ได้ทุกจุดตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียดความต้องการสภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจองค์กรต่างๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบ โครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่างๆของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลักมีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆและประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล แสงสว่าง

## ส่วนที่ ๒

### การติดตามและประเมินผล

#### สรุปผลการติดตามและประเมินผล

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน ระหว่างวันที่ ๑เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่๓๑ เดือน มีนาคม ๒๕๖๗

#### ๑. วิสัยทัศน์

สิ่งแวดล้อมสวยงาม วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต และการให้บริการประชาชนอย่างเป็นเลิศ

#### ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

การสรุปนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในช่วง (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างที่กำหนด ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนชุมชนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างในเขตตำบลแสงสว่าง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้เห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่างได้กำหนดไว้ดังนี้

##### ๑. นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง

๑.๑ นโยบายด้านการศึกษา/ศาสนา/วัฒนธรรม/การกีฬาและนันทนาการ เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อให้สถานที่สำคัญทางศาสนาเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมที่จะเป็นศูนย์รวมในการทำกิจกรรม ส่งเสริมให้มีสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์การเรียนให้ทันสมัย และสามารถเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาท้องถิ่น พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพและมาตรฐาน พร้อมทั้งส่งเสริมวันสำคัญทางศาสนาทุกศาสนาและส่งเสริมกีฬาของตำบล

๑.๒ นโยบายด้านเศรษฐกิจ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพและขยายการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชน การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพมีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง ภายใต้อาชีพเศรษฐกิจ พอเพียง เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และพัฒนาถนน สะพาน ทางเดินเท้า ก่อสร้างถนนเพื่อสร้างความคล่องตัวของสภาพการจราจร

๑.๓ นโยบายด้านสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีแก่ประชาชนและการบริการโดยจัดบริการป้องกัน และควบคุมโรคอย่างทั่วถึง เพิ่มศูนย์บริการสาธารณสุขและการบริการเคลื่อนที่เพื่อให้ครอบคลุมประชาชน ทุกกลุ่มทุกวัย ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส คนชรา คนพิการ ให้มีประสิทธิภาพรวดเร็วทันสมัย

๑.๔ นโยบายด้านสังคม เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในระดับชุมชน ได้แก่ การแก้ไข ปัญหาความยากจน สร้างความเข้มแข็งชุมชนตามขนาดประชากร การร่วมมือกับภาครัฐในการดำเนินการ

ปราบปรามยาเสพติด ส่งเสริม/สนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ให้ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ปัญหา รวมทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์ภายในชุมชน ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตามแนวทางของชุมชน โดยให้ชุมชนเสนอโครงการพัฒนาชุมชนและบริหารตนเองภายใต้ภารกิจที่พึงสนับสนุนได้

๑.๕ นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพเกิดรูปธรรม รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบในตำบลเพื่อส่งเสริมพัฒนาเพิ่มพื้นที่สีเขียว

๑.๖ นโยบายด้านการป้องกันภัยพิบัติและบริการสาธารณสุข เพื่อส่งเสริมสนับสนุนหน่วยกู้ภัยตำบล และพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ

๑.๗ นโยบายด้านการบริหารงาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารและการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับให้พร้อมตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการติดต่อและขอรับบริการ

### ๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา ๕ ปี ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยได้กำหนด โครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑เดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง วันที่๓๑ เดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์	๒๕๖๖		๒๕๖๗		๒๕๖๘		๒๕๖๙		๒๕๗๐	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ	๘	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๘	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๘	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๘	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๘	๓๐,๐๐๐,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕๕	๕๘,๖๐๐,๕๙๑	๕๕	๕๘,๖๐๐,๕๙๑	๕๕	๕๘,๖๐๐,๕๙๑	๕๕	๕๘,๖๐๐,๕๙๑	๕๕	๕๘,๖๐๐,๕๙๑
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๔๐	๑,๔๒๐,๐๐๐	๔๐	๑,๔๒๐,๐๐๐	๔๐	๑,๔๒๐,๐๐๐	๔๐	๑,๔๒๐,๐๐๐	๔๐	๑,๔๒๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	๖๔	๑๕,๒๑๕,๒๕๖	๖๔	๑๕,๒๑๕,๒๕๖	๖๔	๑๕,๒๑๕,๒๕๖	๖๔	๑๕,๒๑๕,๒๕๖	๖๔	๑๕,๒๑๕,๒๕๖
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๒๐	๘๓๘,๕๐๐	๒๐	๘๓๘,๕๐๐	๒๐	๘๓๘,๕๐๐	๒๐	๘๓๘,๕๐๐	๒๐	๘๓๘,๕๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง	๑๑	๑,๘๒๕,๐๐๐	๑๑	๑,๘๒๕,๐๐๐	๑๑	๑,๘๒๕,๐๐๐	๑๑	๑,๘๒๕,๐๐๐	๑๑	๑,๘๒๕,๐๐๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ ภายใน	๔	๑,๕๐๐,๐๐๐	๔	๑,๕๐๐,๐๐๐	๔	๑,๕๐๐,๐๐๐	๔	๑,๕๐๐,๐๐๐	๔	๑,๕๐๐,๐๐๐
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๙๐,๐๐๐	๔	๙๐,๐๐๐	๔	๙๐,๐๐๐	๔	๙๐,๐๐๐	๔	๙๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๒๐๖	๑๐๙,๔๘๙,๓๔๗	๒๐๖	๑๐๙,๔๘๙,๓๔๗	๒๐๖	๑๐๙,๔๘๙,๓๔๗	๒๐๖	๑๐๙,๔๘๙,๓๔๗	๒๐๖	๑๐๙,๔๘๙,๓๔๗



๔. ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาแหล่งน้ำ										
แผนงานการเกษตร										
ลำดับ	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	จ้างเหมาเครื่องจักรลอกตะกอน ในการบำบัดน้ำเสีย บ่อพักน้ำ เสียประปา บ้านท่ายม ม.๕	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	-	กองส่งเสริมการเกษตร	พ.ย.๖๖	-	-	√	๑๐๐%
๒	จ้างเหมาเครื่องจักร กำจัดสิ่งกีด ขวางทางน้ำ	๖,๕๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	-	กองส่งเสริมการเกษตร	ต.ค.๖๖	-	-	√	๑๐๐%
	๒	๘๖,๕๐๐.๐๐	๘๖,๕๐๐.๐๐	๐	-		-	-	๒	๑๐๐%
รวมทั้งสิ้น ๒		๘๖,๕๐๐.๐๐	๘๖,๕๐๐.๐๐	๐	-		-	-	๒	๑๐๐%

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
ลำดับ	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลา	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านแสงสว่างไปบ้านท่าลี บ้านแสงสว่าง ม.๖	๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๘,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง	พ.ย.๖๖	-	-	√	๑๐๐%
๒	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายไปบ้านฝรั่ง บ้านท่าลี ม.๓	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง	พ.ย.๖๖	-	-	√	๑๐๐%
๓	ซ่อมแซมถนนด้วยหินคลุกสายทางไปบ่อขยะ บ้านท่ายม ม.๘	๒๑,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	พ.ย.๖๖	-	-	√	๑๐๐%
๔	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านแสงสว่างไปบ้านโนนดินแดง บ้านแสงสว่าง ม.๓	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง	พ.ย.๖๖	-	-	√	๑๐๐%
๕	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายค้ำมดงาม-ริสอร์ท บ้านท่ายม ม.๘	๘๖,๐๐๐.๐๐	๘๖,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง	พ.ย.๖๖	-	-	√	๑๐๐%
๖	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายโรงไม้ไปหมู่แกบ้านท่าลี ม.๓	๓๙,๐๐๐.๐๐	๓๙,๐๐๐.๐๐	-	กองคลัง	พ.ย.๖๖	-	√	-	-
๗	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางนางไฟไปบ่อขยะ บ้านท่ายม ม.๘	๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง	พ.ย.๖๖	-	√	-	-
๘	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางไปไฟฟ้า บ้านทับไธ ม.๔	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง	พ.ย.๖๖	-	√	-	-
๙	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางไปห้วยพระลาน บ้านทับไธ ม.๔	๔๖,๐๐๐.๐๐	๔๖,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง	พ.ย.๖๖	-	√	-	-
	๙	๕๔๔,๐๐๐.๐๐	๕๓๙,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-		-	๔	๕	๕๕.๕๖%

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ต่อ)										
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
ลำดับ	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลา	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม(รถกระเช้าไฟฟ้า) ๓รายการ	๒๑,๙๐๐.๐๐	๒๑,๙๐๐.๐๐	-	กองช่าง	พ.ย.๖๖	-	-	√	๑๐๐%
๒	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองไผ่เหลือง บ้านทับไฮ ม.๔	๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง	ธ.ค.๖๖	-	-	√	๑๐๐%
๓	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางไปบ้านทับเก่า บ้านทับไฮ ม.๔	๙๙,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง	ธ.ค.๖๖	-	-	√	๑๐๐%
๔	ซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางไปอ่างกบ บ้านทับไฮ ม.๔	๘๕,๐๐๐.๐๐	๘๕,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง	ธ.ค.๖๖	-	-	√	๑๐๐%
๕	จ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมปั้มหอยโขงไฟฟ้า	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง	ม.ค.๖๗	-	-	√	๑๐๐%
๖	ก่อสร้างถนน คสล.สายทางโรงสีบ้านนายติเรก ตั้งถนน บ้านท่าลี หมู่ที่ ๓	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๓๑๐,๐๐๐.๐๐	-	กองช่าง	ก.พ.๖๗	-	√	-	-
๗	ก่อสร้างถนน คสล.สายทางซอยบ้านนายบุญเลิศ(ต่อจากเดิม) ไปโรงขาวบ้านท่ายม หมู่ที่ ๕	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	ก.พ.๖๗	-	√	-	-
๘	ก่อสร้างถนน คสล.จากนาแม่ไฉ่ เส้นไฟฟ้า บ้านทับไฮ หมู่ที่ ๔	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	ก.พ.๖๗	-	√	-	-
๙	ก่อสร้างถนน คสล.จากไร้พอสำราญถึงนาพอสสมบูรณ์ บ้านท่ายม หมู่ที่ ๔	๒๔๖,๐๐๐.๐๐	๒๔๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	กองช่าง	ก.พ.๖๗	-	√	-	-
	๙	๑,๖๐๙,๙๐๐.๐๐	๑,๕๙๓,๙๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐	-		-	๔	๕	๕๕.๕๖%

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ต่อ)										
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา										
ลำดับ	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลา	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑	ก่อสร้างถนน คสล.สายทางข้างโรงเรียนบ้านท่าลี่ไปบ้านฝิ่ง(ต่อจากเดิม)บ้านท่าลี่ ม.๓	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐	กองช่าง	มี.ค.๖๗	-	√	-	-
๒	ก่อสร้างถนน คสล.สายทางจากไร้พ่อสมจิตรถึงนาพ่อประดิษฐ์(ต่อจากเดิม)บ้านท่ายม หมู่ที่ ๔	๒๙๑,๐๐๐.๐๐	๒๘๘,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	มี.ค.๖๗	-	√	-	-
๓	ก่อสร้างถนน คสล.สายทางข้างวัดป่าเสมาราม บ้านท่ายม หมู่ที่ ๔	๔๖๔,๐๐๐.๐๐	๔๕๘,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐	กองช่าง	มี.ค.๖๗	-	√	-	-
๔	ก่อสร้างถนน คสล.ต่อจากเดิมไปฝายประชาอาสา บ้านทับไฮ หมู่ที่ ๔	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	มี.ค.๖๗	-	√	-	-
๕	ก่อสร้างถนน คสล.จากนาพอกอง ฝายตาดนายนายประยูร บ้านทับไฮ หมู่ที่ ๔	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐	กองช่าง	มี.ค.๖๗	-	√	-	-
	๕	๑,๗๕๔,๐๐๐.๐๐	๑,๗๓๒,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐	-		-	๕	-	-
	รวมทั้งสิ้น ๒๓	๓,๙๐๗,๙๐๐.๐๐	๓,๖๘,๙๐๐.๐๐	๓๙,๐๐๐.๐๐		-	-	๑๓	๑๐	๔๓.๔๘%

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุข										
๑. แผนงานสาธารณสุข ๒. แผนงานเคหะและชุมชน										
ลำดับ	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบ ประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ (สารส้ม)	๑๖๒,๐๐๐.๐๐	๑๖๒,๐๐๐.๐๐	-	กองสาธารณสุข	พ.ย.๖๖	-	-	√	๑๐๐%
๒	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ (สารส้ม)	๑๖๒,๐๐๐.๐๐	๑๖๒,๐๐๐.๐๐	-	กองสาธารณสุข	ต.ค.๖๖	-	-	√	๑๐๐%
๓	ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ตู้รถ EMS พร้อม อุปกรณ์กู้ชีพ	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	-	กองสาธารณสุข	ม.ค.๖๗	-	-	√	๑๐๐%
๔	จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์ (สารส้ม)	๑๖๒,๐๐๐.๐๐	๑๖๒,๐๐๐.๐๐	-	กองสาธารณสุข	มี.ค.๖๗	-	-	√	๑๐๐%
	๔	๙๔๕,๐๐๐.๐๐	๙๔๕,๐๐๐.๐๐	๐	-		-	-	๔	๑๐๐%
	รวมทั้งสิ้น ๔	๙๔๕,๐๐๐.๐๐	๙๔๕,๐๐๐.๐๐	๐	-		-	-	๔	๑๐๐%

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาคนและสังคม										
๔.๑ แผนงานการศึกษา			๔.๒ แผนงานการศึกษา ศาสนาและนันทนาการ			๔.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์				
ลำดับ	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลา	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	ซื้อสื่อกีฬาตามโครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียน (หนูรักกีฬา โครงการสิงห์ฮ่อม ครั้งที่๒)	๑๓,๙๕๐.๐๐	๑๓,๙๕๐.๐๐	-	กองศึกษา	พ.ย.๖๖	-	-	√	๑๐๐%
๒	จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ๒ ชั้น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในผู้สูงอายุ	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	กองสวัสดิการสังคม	พ.ย.๖๖	-	-	√	๑๐๐%
๓	จ้างเหมาขบวนแห่กระทงพร้อมนางรำ ตามโครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	-	กองศึกษา	พ.ย.๖๖	-	-	√	๑๐๐%
๔	จ้างเหมาเวทีกลาง/เครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์ลำโพงไฟ/ไฟแสงสี/อุปกรณ์ควบคุมไฟ/คนควบคุมเครื่องเสียงและไฟแสงสี ตามโครงการจัดงานส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	๑๗,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐.๐๐	-	กองศึกษา	พ.ย.๖๖	-	-	√	๑๐๐%
๕	ซื้ออาหารเสริม(นม) เปิดภาคเรียนที่๑	๑๓,๑๑๘.๐๐	๑๓,๑๑๘.๐๐	-	กองศึกษา	ต.ค.๖๖	-	-	√	๑๐๐%
๖	ซื้ออาหารเสริม(นม) ปิดภาคเรียนที่๑	๒๘,๓/๔๓.๖๘	๒๘,๓/๔๓.๖๘	-	กองศึกษา	ต.ค.๖๖	-	-	√	๑๐๐%
๗	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในผู้สูงอายุ	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	กองสวัสดิการสังคม	ก.พ.๖๗	-	-	√	๑๐๐%
	๗	๑๐๑,๘๑๕.๖๘	๑๐๑,๘๑๕.๖๘	๐	-		-	-	๗	๑๐๐%

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาคนและสังคม (ต่อ)										
๔.๑ แผนงานการศึกษา			๔.๒ แผนงานการศึกษา ศาสนาและนันทนาการ			๔.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์				
ลำดับ	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลา	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑	จัดการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นท้องที่สัมพันธ์อำเภอหนองแสงครั้งที่ ๑๒	๑๘,๓๐๐.๐๐	๑๘,๓๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด	ม.ค.๖๗	-	-	√	๑๐๐%
๒	จ้างเหมาเวทีกลาง/เครื่องเสียง ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นท้องที่สัมพันธ์อำเภอหนองแสงครั้งที่๑๒	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด	ม.ค.๖๗	-	-	√	๑๐๐%
๓	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ประกอบขบวนพาเหรด ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นท้องที่สัมพันธ์อำเภอหนองแสงครั้งที่๑๒	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด	ม.ค.๖๗	-	-	√	๑๐๐%
๔	จ้างเหมาทำป้าย ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นท้องที่สัมพันธ์อำเภอหนองแสงครั้งที่ ๑๒	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด	ม.ค.๖๗	-	-	√	๑๐๐%
๕	จัดซื้อเสื้อกีฬา/กางเกงฟุตบอล/ถุงเท้าฟุตบอล ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นท้องที่สัมพันธ์อำเภอหนองแสงครั้งที่๑๒	๒๕,๑๕๐.๐๐	๒๕,๑๕๐.๐๐	-	กองศึกษา	ม.ค.๖๗	-	-	√	๑๐๐%
๖	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาในการฝึกซ้อมตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนท้องถิ่นท้องที่สัมพันธ์อำเภอหนองแสงครั้งที่๑๒	๑๐,๙๙๐.๐๐	๑๐,๙๙๐.๐๐	-	กองศึกษา	ม.ค.๖๗	-	-	√	๑๐๐%
	๖	๓/๓,๔๔๐	๓/๓,๔๔๐	๐	-		-	-	๖	๑๐๐%

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาคนและสังคม (ต่อ)										
๔.๑ แผนงานการศึกษา		๔.๒ แผนงานการศึกษา ศาสนาและนันทนาการ			๔.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์					
ลำดับ	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลา	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งขบวนแห่ตามโครงการสืบสานประเพณีของดีอำเภอหนองแสง	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด	ก.พ.๖๗	-	-	√	๑๐๐%
๒	เช่าชุดพร้อมแต่งหน้านางรำ ตามโครงการสืบสานประเพณีของดีอำเภอหนองแสง	๙๖,๐๐๐.๐๐	๙๖,๐๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด	ม.ค.๖๗	-	-	√	๑๐๐%
๓	ซื้ออุปกรณ์กีฬา	๒๖,๔๙๐.๐๐	๒๖,๔๙๐.๐๐	-	กองการศึกษา	ม.ค.๖๗	-	-	√	๑๐๐%
๔	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการฝึกอบรมการประกอบอาชีพเสริมในกลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	๗,๒๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	-	กองสวัสดิการสังคม	ม.ค.๖๗	-	-	√	๑๐๐%
๕	ซื้อถ้วยรางวัลชนะเลิศตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านประชาสามัคคี ด้านยาเสพติด	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	-	กองการศึกษาฯ	มี.ค.๖๗	-	-	√	๑๐๐%
๖	ซื้อเสื้อกีฬาตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านประชาสามัคคี ด้านยาเสพติด	๓๗,๕๐๐.๐๐	๓๗,๕๐๐.๐๐	-	กองการศึกษาฯ	มี.ค.๖๗	-	-	√	๑๐๐%
	๖	๑๗๘,๑๙๐.๐๐	๑๗๘,๑๙๐.๐๐	๐	-		-	-	๖	๑๐๐%
	รวมทั้งสิ้น ๑๙	๓๕๗,๔๕๕.๖๘	๓๕๗,๔๕๕.๖๘	๐		-	-	-	๑๙	๑๐๐%



ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาเศรษฐกิจ										
๕.๑ แผนงานการเกษตร										
๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
ลำดับ	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลา	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน83-3376อุดรธานี	๒๕,๕๕๐.๐๐	๒๕,๕๕๐.๐๐	-	สำนักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	ธ.ค.66	-	-	√	๑๐๐%
๒	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียนบย-1456อด	๒๒,๕๕๐.๐๐	๒๒,๕๕๐.๐๐	-	สำนักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	ธ.ค.66	-	-	√	๑๐๐%
๓	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน83-3376อุดรธานี	๒๖,๓๓๐.๐๐	๒๖,๓๓๐.๐๐	-	สำนักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	ต.ค.66	-	-	√	๑๐๐%
๔	จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมการผลิตพืชปลอดสารพิษ (ขนาด1.20x2.80 ม/0.80x1.20 ม./0.50x1.50 ม.	๓,๕๙๐.๐๐	๓,๕๙๐.๐๐	-	กองส่งเสริมการเกษตร	ต.ค.66	-	-	√	๑๐๐%
๕	ซื้อวัสดุทางการเกษตร	๕,๕๙๐.๐๐	๕,๕๙๐.๐๐	-	กองส่งเสริมการเกษตร	ม.ค.67	-	-	√	๑๐๐%
๖	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน83-3376อุดรธานี	๒๖,๓๓๐.๐๐	๒๖,๓๓๐.๐๐	-	สำนักปลัด (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	ต.ค.66	-	-	√	๑๐๐%
	๖	๑๑๖,๙๕๐.๐๐	๑๑๖,๙๕๐.๐๐	๐	-	-	-	-	๖	๑๐๐%

ยุทธศาสตร์ที่ ๕. การพัฒนาเศรษฐกิจ (ต่อ)										
๕.๑ แผนงานการเกษตร										
๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน										
ลำดับ	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลา	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	จ้างเหมาทำป้ายไวนิล ตามโครงการ ส่งเสริมการผลิตพืชปลอดสารพิษ (ขนาด1.20X2.80 ม/0.80X1.20 ม. /0.50X1.50 ม.	๓,๕๙๐.๐๐	๓,๕๙๐.๐๐	-	กองส่งเสริมการเกษตร	ธ.ค.66	-	-	√	๑๐๐%
๒	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถยนต์ส่วนบุคคล หมายเลขทะเบียน กษ 83486 อุดรธานี	๒๖,๓๓๐.๐๐	๒๖,๓๓๐.๐๐	-	สำนักปลัด (งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย)	ม.ค.67	-	-	√	๑๐๐%
๓	ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ตามโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัคร ป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร)	๓/๐,๐๐๐.๐๐	๓/๐,๐๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด (งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย)	ก.พ.67	-	-	√	๑๐๐%
๔	ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการฝึก อบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัคร ป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร)	๑๑,๕๐๐.๐๐	๑๑,๕๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด (งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย)	ก.พ.67	-	-	√	๑๐๐%
๕	จ้างเหมาทำป้ายไวนิล และใบ ประกาศนียบัตรพร้อมกรอบ /บัตร ประจำตัว อปพร ตามโครงการฝึก อบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัคร ป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร)	๕,๔๐๐.๐๐	๕,๔๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด (งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย)	ก.พ.67	-	-	√	๑๐๐%
	๕	๑๒๐,๘๒๐.๐๐	๑๒๐,๘๒๐.๐๐	๐	-	-	-	-	๕	๑๐๐%
	รวมทั้งสิ้น ๑๑	๒๓๗,๗๖๐.๐๐	๒๓๗,๗๖๐.๐๐	๐	-	-	-	-	๑๑	๑๐๐%

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารการเมืองการปกครอง										
แผนงานการบริหารงานทั่วไป										
ลำดับ	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลา	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
๑	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(ผ้าตัวน และพานพุ่มดอกไม้จัดงาน ราชพิธีและรัฐพิธี(ร.๙) สำนัก ปลัด	๑๘,๘๖๐.๐๐	๑๘,๘๖๐.๐๐	-	สำนักปลัด	พ.ย.๖๖	-	-	√	๑๐๐%
๒	จัดซื้อของที่ระลึกตาม โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ ดำเนินงานของอบต.แสงสว่าง	๖,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด	มี.ค.๖๗	-	-	√	๑๐๐%
๓	จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำ ทางปรับอากาศ ๒ ชั้น ตาม โครงการฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพในการดำเนิน งานของอบต.แสงสว่างไป- กลับ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด	มี.ค.๖๗	-	-	√	๑๐๐%
	๓	๒๒๔,๘๖๐.๐๐	๒๒๔,๘๖๐.๐๐	๐	-	-	-	-	๓	๑๐๐%
	รวมทั้งสิ้น ๓	๒๒๔,๘๖๐.๐๐	๒๒๔,๘๖๐.๐๐	๐	-	-	-	-	๓	๑๐๐%

ยุทธศาสตร์ที่ ๓/ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภายใน										
แผนงานการบริหารงานทั่วไป										
ลำดับ	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลา	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)สำนักงานปลัด	๑๒,๖๐๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด	พ.ย.66	-	-	√	๑๐๐%
	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด	๘,๒๑๖.๐๐	๘,๒๑๖.๐๐	-	สำนักปลัด	พ.ย.66	-	-	√	๑๐๐%
	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด	๖,๒๕๐.๐๐	๖,๒๕๐.๐๐	-	สำนักปลัด	พ.ย.66	-	-	√	๑๐๐%
	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักงานปลัด	๑๓,๓๓/๑.๐๐	๑๓,๓๓/๑.๐๐	-	สำนักปลัด	พ.ย.66	-	-	√	๑๐๐%
	จ้างทำเว็บไซต์ อบต.แสงสว่าง	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด	พ.ย.66	-	-	√	๑๐๐%
	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง	๑๒,๕๖๘.๐๐	๑๒,๕๖๘.๐๐	-	กองคลัง	พ.ย.66	-	-	√	๑๐๐%
	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง	๓๔,๓๐๐.๐๐	๓๔,๓๐๐.๐๐	-	กองช่าง	พ.ย.66	-	-	√	๑๐๐%
	จัดซื้อวัสดุอื่น กองช่าง	๔๒,๔๓๐.๐๐	๔๒,๔๓๐.๐๐	-	กองช่าง	ต.ค.66	-	-	√	๑๐๐%
	จ้างเหมาปรับปรุงป้ายหน้า อบต.แสงสว่าง ตามโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกบริเวณหน่วยงาน	๒๔,๘๐๐.๐๐	๒๔,๘๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด	ต.ค.66	-	-	√	๑๐๐%
	ซื้อวัสดุสำนักงาน ชั้นคว่ำถาด หลุมอลูมิเนียม 4 ชั้น 1รายการ	๑๒,๘๐๐.๐๐	๑๒,๘๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด	ก.พ.67	-	-	√	๑๐๐%
๑		๑๘๒,๒๓๕.๐๐	๑๘๒,๒๓๕.๐๐	๐	-	-	-	๑	๑๐๐%	

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภายใน (ต่อ)

แผนงานการบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลา	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)สำนักปลัด	๑๒,๖๐๐.๐๐	๑๒,๖๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด	พ.ย.66	-	-	√	๑๐๐%
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะและโน้ตบุ๊ก	๗,๓๐๐.๐๐	๗,๓๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด	ธ.ค.66	-	-	√	๑๐๐%
	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	๑๘๐,๗๙๖.๐๐	๑๘๐,๗๙๖.๐๐	-	สำนักปลัด (งานป้องกัน)	ธ.ค.66	-	-	√	๑๐๐%
	จัดซื้อวัสดุอื่น(งานกิจการประปา)	๒๔,๖๖๐.๐๐	๒๔,๖๖๐.๐๐	-	กองช่าง	ธ.ค.66	-	-	√	๑๐๐%
	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ตู้เหล็กแบบสองบาน)	๓๐,๓๐๐.๐๐	๓๐,๓๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด	ธ.ค.66	-	-	√	๑๐๐%
	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมติดผนัง ๑๘ นิ้ว) กองคลัง	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	-	กองคลัง	ธ.ค.66	-	-	√	๑๐๐%
	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง	๑๒,๓๒๑.๐๐	๑๒,๓๒๑.๐๐	-	กองคลัง	ก.พ.67	-	-	√	๑๐๐%
	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว	๑๘,๔๘๐.๐๐	๑๘,๔๘๐.๐๐	-	กองการศึกษาฯ	ก.พ.67	-	-	√	๑๐๐%
	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำเย็นน้ำร้อน ๑ รายการ	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	-	กองการศึกษาฯ	ก.พ.67	-	-	√	๑๐๐%

ยุทธศาสตร์ที่ ๓/ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภายใน (ต่อ)

แผนงานการบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลา	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขนาดสำนักงานปลัด ๒ เครื่อง	๖,๖๐๐.๐๐	๖,๖๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด	ก.พ.๖๗	-	-	√	๑๐๐%
	จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์หมึกปรี้นเคอร์ ๕รายการ	๒๖,๓๖๐.๐๐	๒๖,๓๖๐.๐๐	-	กองคลัง	ก.พ.๖๗	-	-	√	๑๐๐%
	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.บ้านท่ายม)	๖,๓๙๑.๐๐	๖,๓๙๑.๐๐	-	กองการศึกษาฯ	ก.พ.๖๗	-	-	√	๑๐๐%
	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.บ้านทับไธ)	๘,๓๖๐.๐๐	๘,๓๖๐.๐๐	-	กองการศึกษาฯ	ก.พ.๖๗	-	-	√	๑๐๐%
	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.วัดสามัคคีธรรม)	๓,๓๑๘.๐๐	๓,๓๑๘.๐๐	-	กองการศึกษาฯ	ก.พ.๖๗	-	-	√	๑๐๐%
	จัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ แบบชนิดหมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึกพิมพ์ ๑ เครื่อง	๘,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	-	กองคลัง	ก.พ.๖๗	-	-	√	๑๐๐%
	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	-	กองคลัง	ก.พ.๖๗	-	-	√	๑๐๐%
	จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง	๙,๓๖๐.๐๐	๙,๓๖๐.๐๐	-	กองช่าง	มี.ค.๖7	-	-	√	๑๐๐%

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภายใน (ต่อ)

แผนงานการบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลา	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ๑ เครื่อง	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-	กองคลัง	ก.พ.๖๗	-	-	√	๑๐๐%
	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟ ๓ เครื่อง	๑๗,๑๐๐.๐๐	๑๗,๑๐๐.๐๐	-	กองคลัง	ก.พ.๖๗	-	-	√	๑๐๐%
	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	ก.พ.๖๗	-	-	√	๑๐๐%
	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงานเหล็ก พร้อมตัดกระจก ๕ ฟุตและเก้าอี้ทำงานแบบมีพนักพิง๑ตัว	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	กองการเกษตร	ก.พ.๖๗	-	-	√	๑๐๐%
	จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักงานปลัด	๙,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	-	สำนักปลัด	ก.พ.๖๗	-	-	√	๑๐๐%
	จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบกัญญาแฉกยนต์หมายเลขทะเบียน กษ 8348 อด	๕,๘๘๕.๐๐	๕,๘๘๕.๐๐	-	สำนักปลัด	มี.ค.๖๗	-	-	√	๑๐๐%

ยุทธศาสตร์ที่ ๓/ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภายใน (ต่อ)

แผนงานการบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลา	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
๑	จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งในศูนย์บริการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ)	๓๖,๓๐๐.๐๐	๓๖,๓๐๐.๐๐	-	กองสาธารณสุขฯ	มี.ค.๖๗	-	-	√	๑๐๐%
	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๘ รายการ	๑๙,๓๔๒.๐๐	๑๙,๓๔๒.๐๐	-	กองช่าง	มี.ค.๖๗	-	-	√	๑๐๐%
	จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เลื่อยโซ่ยนต์) ๑ เครื่อง	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	-	กองการเกษตร	มี.ค.๖๗	-	-	√	๑๐๐%
	จัดซื้อวัสดุการเกษตรให้โรงเรียนบ้านท่าลี	๑๖,๓๕๐.๐๐	๑๖,๓๕๐.๐๐	-	กองการเกษตร	มี.ค.๖๗	-	-	√	๑๐๐%
รวมทั้งสิ้น ๑		๗๕๕,๖๖๘.๐๐	๗๕๕,๖๖๘.๐๐	๐	-	-	-	-	๑	๑๐๐%



ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
แผนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										
ลำดับ	โครงการ/รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลา	สถานะการดำเนินงาน			ผลสัมฤทธิ์
							ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินงานแล้วเสร็จ	
๑	จ้างเหมารถแบคโฮ ขุด ไถกลบเกลี่ยสถานที่พักขยะ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-	กองส่งเสริมการเกษตร	พ.ย.๖๖	-	-	√	๑๐๐%
๒	จ้างเหมาทำป้ายชื่อต้นไม้และชื่อผู้ปลูกต้นไม้ ตามโครงการจิตอาสาพัฒนาเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย	๑๔,๑๕๐.๐๐	๑๔,๑๕๐.๐๐	-	สำนักปลัด	ธ.ค.๖๖	-	-	√	๑๐๐%
๓	จ้างเหมาไถกลบ บ่อขยะ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-	กองส่งเสริมการเกษตร	ก.พ.๖๗	-	-	√	๑๐๐%
	๓	๕๔,๑๕๐.๐๐	๕๔,๑๕๐.๐๐	๐	-		-	-	๓	๑๐๐ %
	รวมทั้งสิ้น ๓	๕๔,๑๕๐.๐๐	๕๔,๑๕๐.๐๐	๐	-		-	-	๓	๑๐๐ %

#### ๕ ผลที่ได้รับจากการดำเนินงาน

- ๕.๑ มีจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐๖ โครงการ  
 จำนวนงบประมาณ ๑๐๙,๔๘๙,๓๔๗ บาท (หนึ่งร้อยเก้าล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยสี่สิบเจ็ดบาทถ้วน)
- ๕.๒ มีการบรรจุโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗)  
 จำนวน ๖๖ โครงการ  
 จำนวนงบประมาณ ๖,๖๐๙,๒๘๓.๖๘ บาท (หกล้านหกแสนเก้าพันสองร้อยแปดสิบสามบาท หกสิบแปดสตางค์) ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น		โครงการที่ดำเนินการตามข้อบัญญัติ		โครงการที่โอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่		โครงการที่ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม		โครงการที่ไม่ได้นำไปปฏิบัติตามแผนพัฒนา					
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ดำเนินการแล้ว	
									จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ	๘	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒	๘๖,๕๐๐.๐๐	-	-	-	-	๖	๒๙,๙๑๓,๕๐๐.๐๐	-	-	๒	๘๖,๕๐๐.๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๕๕	๕๘,๖๐๐,๕๙๑.๐๐	๒๓	๓,๙๐๗,๙๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓๒	๕๔,๖๙๒,๖๙๑.๐๐	๑๓	๓,๓๒๑,๐๐๐.๐๐	๑๐	๕๘๖,๙๐๐.๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๔๐	๑,๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๔	๙๘๕,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-	๓๖	๔๓๕,๐๐๐.๐๐	-	-	๔	๙๘๕,๐๐๐.๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	๖๔	๕,๒๑๕,๒๕๖.๐๐	๑๙	๓๕๗,๔๔๕.๖๘	-	-	-	-	๔๕	๔,๘๕๗,๘๑๐.๓๒	-	-	๑๙	๓๕๗,๔๔๕.๖๘
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	๒๐	๘๓๘,๕๐๐.๐๐	๑๑	๒๓๗,๗๖๐.๐๐	-	-	-	-	๙	๖๐๐,๗๔๐.๐๐	-	-	๑๑	๒๓๗,๗๖๐.๐๐
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง	๑๑	๑,๘๒๕,๐๐๐.๐๐	๓	๒๒๔,๘๖๐.๐๐	-	-	-	-	๘	๑,๖๐๐,๑๔๐.๐๐	-	-	๓	๒๒๔,๘๖๐.๐๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภายใน	๔	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑	๗๕๕,๖๖๘.๐๐	-	-	-	-	๓	๗๔๔,๓๓๒.๐๐	-	-	๑	๗๕๕,๖๖๘.๐๐
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๙๐,๐๐๐.๐๐	๓	๕๔,๑๕๐.๐๐	-	-	-	-	๑	๓๕,๘๕๐.๐๐	-	-	๓	๕๔,๑๕๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น	๒๐๖	๑๐๙,๔๘๙,๓๔๗	๖๖	๖,๖๐๙,๒๘๓.๖๘	-	-	-	-	๑๔๐	๙๒,๘๘๐,๐๖๓.๐๐	๑๓	๓,๓๒๑,๐๐๐.๐๐	๕๓	๓,๒๘๘,๒๘๓.๖๘

## ๖. ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	๒๐๖	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	๑๐๙,๔๘๙,๓๔๗.๐๐	บาท
๒ โครงการที่ดำเนินการตามข้อบัญญัติ	จำนวน	๖๖	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	๖,๖๐๙,๒๘๓.๖๘	บาท
๓ โครงการที่โอนงบประมาณมาตั้งเป็นรายการใหม่	จำนวน	-	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	-	บาท
๔ โครงการที่ดำเนินการจ่ายขาดเงินสะสม	จำนวน	-	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	-	บาท
๕ โครงการที่นำไปปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	จำนวน	๖๖	โครงการ			
(จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด ๒๐๖ โครงการ)			<u>คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๔</u>			
๖ โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามงบประมาณ	จำนวน	๕๓	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	๓,๒๘๘,๒๘๓.๖๘	บาท
(จำนวนโครงการตามงบประมาณทั้งหมด ๖๖ โครงการ)			<u>คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๓๐</u>			
๗ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๑๓	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	๓,๓๒๑,๐๐๐.๐๐	บาท
(จำนวนโครงการตามงบประมาณทั้งหมด ๖๖ โครงการ)			<u>คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๗๐</u>			
๘ โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	-	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	-	บาท
(จำนวนโครงการตามงบประมาณทั้งหมด - โครงการ)			<u>คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐</u>			

### บทสรุป

รายงานผลการดำเนินการตามแผนดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๗ รอบที่ ๒ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ	รวมทั้งสิ้น ๒	โครงการ	งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา ๘๖,๕๐๐.๐๐.-	บาท
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	รวมทั้งสิ้น ๒๓	โครงการ	งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา ๓,๙๐๗,๙๐๐.๐๐.-	บาท
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	รวมทั้งสิ้น ๔	โครงการ	งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา ๙๘๕,๐๐๐.๐๐.-	บาท
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม	รวมทั้งสิ้น ๑๙	โครงการ	งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา ๓๕๗,๔๔๕.๖๘.-	บาท
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ	รวมทั้งสิ้น ๑๑	โครงการ	งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา ๒๓๗,๗๖๐.๐๐.-	บาท
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง	รวมทั้งสิ้น ๓	โครงการ	งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา ๒๒๔,๘๖๐.๐๐.-	บาท
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภายใน	รวมทั้งสิ้น ๑	โครงการ	งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา ๗๕๕,๖๖๘.๐๐.-	บาท
๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	รวมทั้งสิ้น ๓	โครงการ	งบประมาณที่ใช้ในการพัฒนา ๕๕,๑๕๐.๐๐.-	บาท